

## DODATOK č.2

### K Zmluve o dielo č. 1780/2019

na zhotovenie stavby

### „ZŠ a MŠ Atómová v Trnave – Rekonštrukcia kuchyne“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

#### Čl. I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### 1. OBJEDNÁVATEĽ

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

Zastúpený

: JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor mesta

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: JUDr. Peter Bročka, LL.M

b) technických

: Ing. Dušan Béreš

c) výkonu technického dozoru investora stavby

: Miroslav Horník

d) kontroly zhotovenie diela

v priebehu realizácie

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

e) prevzatia Diela

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

f) rozhodovanie o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku

Bankové spojenie

: VÚB Trnava

číslo účtu

: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

IČO

: 00 313 114

DIČ

: 2021175728

číslo telefónu

: 033/3236134, 133

e-mail

: [dusan.beres@trnava.sk](mailto:dusan.beres@trnava.sk)

##### 2. ZHOTOVITEĽ

: INVEX, spol. s r.o.

Skladová 2

917 01 Trnava

Zastúpený

: Ing. Jozef Bachratý, konateľ

Ing. Viliam Kolenič, konateľ

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: Ing. Jozef Bachratý, konateľ

b) technických a zmluvných

: Ing. Viliam Kolenič, konateľ

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

: Miroslav Letko

Bankové spojenie

:

číslo účtu

:

IČO

: 31426000

IČ DPH

: SK2020391274

číslo telefónu

: 033/5354120

E-mail

: sekretariat@invex.sk

**ČI. IV.  
CENA DIELA**

Zmluvné strany sa po vzájomnom rokovaní dohodli na nasledovných zmenách a doplnení nerealizovaných prác a navyše prác vyplývajúcich z postupu realizácie prác na predmete Zmluvy o dielo.

Charakteristika nerealizovaných prác a navyše prác je presne definovaná vrátane rozsahu a ceny v prílohách k Zmenovému listu č.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.2.

Zmluvná cena sa týmto dodatkom č.2 upravuje nasledovne :

Pôvodná cena podľa ZoD :

- Cena diela bez DPH :	546 072,29 €
- DPH 20% :	109 214,46 €
- Cena spolu s DPH :	655 286,75 €

Cena nerealizovaných prác a navyše prác :

- Cena bez DPH :	6 092,49 €
- DPH 20% :	1 218,50 €
- Cena spolu s DPH :	7 310,99 €

Cena diela celkom vr. Dodatku č.2 :

- Cena bez DPH :	552 164,78 €
- DPH 20% :	110 432,96 €
- Cena spolu s DPH :	662 597,74 €

**ČI. XVI.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 16.1. Prílohy k dodatku č.2 : Zmenový list č.1 vrátane jeho príloh.
- 16.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 1780/2019 týmto dodatkom č.2 nedotknuté ostávajú v platnosti.
- 16.3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č.2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 16.4. Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a dva rovnopisy dostane Zhotoviteľ.
- 16.5. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
- 16.6. Dodatok č.2 bol zverejnený dňa .....

V Trnave, dňa 25.11.2019

V Trnave, dňa 25.11.2019

\_\_\_\_\_  
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.  
Objednávateľ

\_\_\_\_\_  
Ing. Jozef Bachratý, v.r.  
konateľ INVEX, s.r.o.

-----  
Ing. Viliam Kolenič, v.r.  
konateľ INVEX, s.r.o.  
Zhotoviteľ