

DODATOK č.1
K Zmluve o dielo č. 1780/2019
na zhotovenie stavby
„ZŠ s MŠ Atómová v Trnave – Rekonštrukcia kuchyne“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ČI. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:

MESTO TRNAVA
Hlavná 1
917 71 Trnava

Zastúpený:

JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor
mesta

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

- a) zmluvných:
- b) technických:
- c) výkonu technického dozoru investora stavby:
- d) kontroly zhotovenie diela
v priebehu realizácie:

JUDr. Peter Bročka, LL.M
Ing. Dušan Béreš
Miroslav Horník

e) prevzatia Diela:

podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto
článku
podľa bodu 1. písm. b), c) tohto
článku

f) rozhodovanie o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny:

podľa bodu 1. písm. a), b) tohto
článku

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

číslo telefónu:

e-mail:

VÚB Trnava
SK59 0200 0000 0000 2692 5212
00 313 114
2021175728
033/3236134, 133
dušan.beres@trnava.sk

2. ZHOTOVITEĽ:

INVEX, spol. s r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava

Zastúpený:

Ing. Jozef Bachratý, konateľ
Ing. Viliam Kolenič, konateľ

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

- a) zmluvných:
- b) technických a zmluvných:
- c) výkonu funkcie stavbyvedúceho:

Bankové spojenie:

číslo účtu:


IČO:

IČ DPH:

číslo telefónu:

E-mail:

Ing. Jozef Bachratý, konateľ
Ing. Viliam Kolenič, konateľ
Miroslav Letko


31426000
SK2020391274
033/5354120
sekretariat@invex.sk

**ČI. V.
ČAS PLNENIA**

Zmluvné strany sa po vzájomnom rokovaní dohodli na nasledovných zmenách a doplnení:

Bod č. 5.1. sa dopĺňa a upravuje z dôvodu riešenia statického zabezpečenia suterénnych priestorov kuchyne, prepracovania rozvodov dažďovej kanalizácie v suterénnych priestoroch a zmeny napojenia na vonkajšiu kanalizáciu nasledovne:

Ukončenie prác aj s vypratáním staveniska: najviac 15 týždňov od začatia prác na stavbe, teda stavba bude **ukončená najneskôr 27.11.2019.**

**ČI. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 16.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 1780/2019 týmto dodatkom č.1 nedotknuté ostávajú v platnosti.
- 16.2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č.1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 16.3. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a dva rovnopisy dostane Zhotoviteľ
- 16.4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
- 16.5 Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 07.11.2019

V Trnave, dňa 05.11.2019

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
Objednávateľ

.....
Ing. Jozef Bachratý, v.r.
konateľ INVEX, s.r.o.
Zhotoviteľ

.....
Ing. Viliam Kolenič, v.r..
konateľ INVEX, s.r.o.
Zhotoviteľ